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Tidplan för ansökningar till 
forskningsdelen inom EDF 2021

18/6
EDF-lansering, uppmuntra utförare 

att kontakta EDF-kontoret under 
ansökningsprocessen. 

– Särskilt rörande behov av garantier 
(för tredjelandskontrollerade entiteter)

15/10
Underlag rörande 

ev. Letter of Support 
till EDF-kontoret

1/9
Underlag rörande 
ev. garantibehov 
till EDF-kontoret

15/11
FMV:s påskrift av 

ev. Letter of Support. 
– Bereds med 

Försvarsmakten

1/10
Deadline för FMV:s påskrift 
av ev. garantier för tredje-

landskontrollerade entiteter

9/12 
Ansökningar 

till KOM

FM FMV Utförare

2/7
Information mailades ut till utförare om 

EDF arbetsprogram och 
projektutlysningar. 

‒ Se även Funding & tenders (europa.eu)



18/6
EDF-lansering

Grindbeslut 1: 
Försvarsmaktens 

inriktning

Arbete FMV:s 
regeringsframställningar 

Arbete pågår för att underlätta processen, finns även mer specifika tider!

Regeringsbeslut
ingå EDF-avtal

Samverkan med utförare 
och Försvarsmakten kring 

rekommendations-
underlag (RekU)

Grindbeslut 2:
Försvarsmaktens  

finansieringslöften

30/7 
Indikation intresse 

och utkast RekU
till EDF-kontoret

20/9
RekU till

EDF-kontoret

FMV-beslut RekU

Påskrift 
Letter of Intent

Tidplan för ansökningar till 
utvecklingsdelen inom EDF 2021

FMFÖ FMV Utförare

DECEMBERMAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

2/7
Information mailades ut till utförare

om EDF arbetsprogram och 
projektutlysningar. Se även Funding

& tenders (europa.eu)

9/12
Ansökningar 

till KOM


